

## Status prosjektet generelt

Bård Sundmoen Aas har siden etablering og oppstart av prosjektet vært prosjektleder. Han har sagt opp sin stilling som rådgiver ved Rørosregionen Næringshage og begynner i ny jobb i Tynset kommune 1/10-2017. Ny prosjektleder for prosjektet vil bli Guri Heggem fra Rørosregionen Næringshage. Bård og Guri har jobbet sammen på dette prosjektet siden 2016. Styringsgruppa for prosjektet ble orientert om dette på styringsgruppemøtet den 28/8.

På samme styringsgruppemøte ble det også vedtatt at prosjektet skal ha en referansegruppe. Dette anses som strategisk viktig i den fasen prosjektet går inn i nå, spesielt med tanke på nasjonal forankring rundt etablering av fagskoletilbudet som kommer fra høsten 2018. Vi kommer tilbake til hvem som skal bli invitert inn som referansegruppemedlemmer.

For mer info og/eller spørsmål: Kontakt Guri på 91510708 eller [guri@roroshagen.no](mailto:guri@roroshagen.no)

## Status delprosjektene:

For delprosjekt 1 kompetanse er søknaden om opprettelse av fagskole nå under behandling. Søknaden er positivt mottatt og det er godt håp om at den blir godkjent.

For Delprosjekt 2 og 3 dreier mye seg nå om kurs og faglige samlinger denne høsten og vinteren. Kurs i pakking av opplevelser for aktivitetsleverandører kjøres i gang i november i samarbeid med Innovasjon Norge og Trøndelag Reiseliv. Matmerk fortsetter med sine kursserier om logistikk, salg og distribusjon.

## Kommunikasjonsstrategi:

Utbrudd AS er valgt som leverandør av kommunikasjonsstrategi for prosjektet. Styringsgruppa og prosjektledelse har workshop sammen med Utbrudd mandag 4/10.

<https://www.facebook.com/roroshagen/?fref=ts>